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Sažetak: U radu je prikazana struktura projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih komunalnih voda u 
Kneževim Vinogradima, kapaciteta 2500 ES, „SBR“ tehnologijom. Struktura projekta prikazana je kroz tri faze 
projekta: koncipiranje, definiranje i izvođenje, uz povezivanje vremena i troškova projekta. 
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PROJECT MENAGEMENT OF WASTE WATER TREATMENT PLANT IN THE 
KNEŽEVI VINOGRADI 
 
Abstract: This paper presents the architecture of the project construction of waste water treatment plant in 
Kneževi Vinogradi 2500 population equivalent by „SBR“ purification technology principle. Architecture of the 
project is displayed through three stages: conception, defining and realization where are made link between 
timeline and project costs. 
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1 Uvod 
 
U skladu sa Zakonom o vodama (NN 153/09) i Odlukom o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o 
suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (NN 2/96), poboljšanju uvjeta vodoopskrbe, odvodnje i zaštite od 
poplava u slivovima rijeka Save, Drave i Dunava, kao i s činjenicom da se veći dio otpadnih voda ispušta iz 
sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda bez pročišćavanja u prirodne prijamnike, bila je nužna izgradnja 
infrastrukturnog sustava s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Kneževi Vinogradi. Naime, mala 
naselja imaju posebno nepovoljno stanje izgrađenosti komunalne infrastrukture, što naglašava potrebu primjene 
mjera zaštite izvorišta vode za piće, bilo uvođenjem odgovarajućeg režima korištenja prostora u zonama 
sanitarne zaštite i/ili primjenom tehnološko-ekonomski zahtjevnijih postupaka kondicioniranja voda. Poboljšanje, 
očuvanje i zaštita voda proizlaze i iz međunarodnih obveza Republike Hrvatske, odnosno potpisivanjem 
konvencija i protokola o zaštiti voda i dvostranih ugovora o vodnogospodarskoj suradnji sa susjednim zemljama. 
Potpisnice međunarodne Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera, dakle i 
Republika Hrvatska, obvezale su se da će poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje, nadzor i smanjenje 
prekograničnih posljedica ispuštanja štetnih tvari. 
U radu se opisuje pristup upravljanju projektom izgradnje UPOV-a u Kneževim Vinogradima koji 
predstavlja složen, dinamički sustav, uvjetovan okruženjem u kojem djeluje, a koji je usmjeren prema 
postizanju specifičnog cilja, odnosno postizanju propisanih parametara kvalitete otpadne vode. 
Osnovna karakteristika svakog UPOV-a je da sve elemente treba podrediti u hidrauličkom i 
tehnološkom smislu u jednu cjelinu, uz što manje troškove investiranja. Pristup izgradnji UPOV-a u 
Kneževim Vinogradima odvijao se kroz tri faze: koncipiranje, definiranje i izvođenje. 
 
 
 
Slika 1 - Situacija mikrolokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
(izvor: Hidroing Osijek) [9] 
 
Sustav financiranja komunalne infrastrukture provodi se sredstvima proračuna gradova i općina koji su iste 
dužne i održavati. Gradovi i općine mogu komunalnim trgovačkim društvima povjeriti ovu djelatnost na isti način 
kao i javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Županije supsidijarno donose odluku o zaštiti izvorišta te mogu biti 
osnivači isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe koji isporučuje vodu drugim isporučiteljima vodnih usluga. 
U okviru navedenog sustava, županije mogu donijeti odluku o naknadi za razvoj sukladno Zakonu o financiranju 
vodnoga gospodarstva. 
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Komunalno poduzeće Baranjski vodovod d.o.o. iz Belog Manastira, zaduženo za održavanje komunalne 
infrastrukture u Kneževim Vinogradima, i Hrvatske vode d.d., raspisale su natječaj za projektiranje i izgradnju 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 2500 ES na lokaciji Kneževi Vinogradi. Navedena 
veličina uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pripada skupini manjih uređaja čija površina iznosi 1511 m2. 
Unutar kompleksa uređaja izgrađena je građevina dimenzija 36,35x10,85 m i crpna stanica dimenzija 3,1x2,6 m 
(slika 1). Izvedeni su cjevovodi nužni za funkciju postrojenja za pročišćavanje te precrpno postrojenje za 
podizanje otpadne vode na tehnološki željenu razinu. Trasa ispusta i izljeva pročišćenih voda u kanal Kenca 
prolazi građevinskim i poljoprivrednim zemljištem. UPOV u Kneževim Vinogradima izgrađen je polovicom 2012. 
godine i u tijeku je probni rad radi dokazivanja tehnološke funkcionalnosti rada. 
 
 
2 Pročišćavanje otpadnih voda „SBR“ postupkom 
 
SBR postupak (Sequenzing Batch Reaktor) označava intervalni reaktorski princip pročišćavanja otpadnih voda 
potpunim biološkim procesom pomoću aktivnog mulja. Osnovna karakteristika svakog biološkog postupka 
pročišćavanja otpadnih voda sa aktivnim muljem je miješanje ulazne otpadne vode s aktivnim muljem uz 
periodično ili kontinuirano unošenje kisika iz zraka procesom ozračivanja (slika 2). 
Otpadna voda se pročišćava pomoću mikroorganizama koji organsko onečišćenje pretvaraju u taloživu 
biomasu (aktivni mulj), odnosno u hlapive neškodljive plinovite spojeve koji odlaze u atmosferu. 
Mješavina obrađene otpadne vode i biomase nakon bioaeracijskih postupaka podliježe postupku smirivanja, 
taloženja i odvajanja tekuće od krute faze. Tekuća faza je pročišćena voda koja se slobodno ispušta u prijamnik, 
dok se kruta faza ili aktivni mulj vraća u recirkulacijskom procesu u biološki stupanj pročišćavanja. Manji dio mulja 
se izdvaja i obrađuje u postupku obrade mulja. 
Prednosti ovog postupka su visoki učinak pročišćavanja vode, veliki raspon mogućih opterećenja, visoka 
pogonska sigurnost i jednostavno vođenje postupka. Odgovarajućim dimenzioniranjem i oblikovanjem uređaja za 
pročišćavanje, moguće je savladati povremena vršna opterećenja bez bitnih utjecaja na stupanj pročišćavanja.  
 
Aeracija+Nitrifikacija. 
Anoxi 
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Slika 2 - Tehnološka shema faza ciklusa u SBR-uređaju 
(izvor: Hidroing Osijek) [9] 
 
Anoksična zona (ANOXI) predstavlja područje osiromašeno kisikom, odnosno područje u kojem se 
odvija proces denitrifikacije (oslobađanje dušika iz nitritnih i nitratnih spojeva) ili nitrifikacije (pretvaranje 
amonijaka i amonijevih soli u nitrite i nitrate), ovisno o parametrima koji se žele postići. Bakterije za 
prehranjivanje umjesto kisika koriste nitrate. Nitrati u anoksičnog zoni se pretvaraju u dušikov plin i u 
obliku mjehurića ispuštaju se u atmosferu. 
Punjenje Sedimentacija 
Pražnjenje 
SBR Ciklus 
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3 Tehničko-tehnološki opis objekata uređaja za pročišćavanje otpadne vode 
 
Strukturu uređaja za pročišćavanje čine komponente i elementi zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda za koji su dane tehničke karakteristike svakog elementa, odnosno objekta. Elementi UPOV-a (slika 3): 
 
1 Zgrada UPOV-a 
1.1 Dio zgrade za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda i dehidraciju mulja 
1.1.1 Gruba rešetka 
1.1.2 Kombinirani uređaj: automatsko sito i aerirani pjeskolov i mastolov 
1.1.3 Stanica za prihvat sadržaja septičkih jama 
1.1.4 Jedan sabirni bazen ispod objekta UPOV-a 
1.1.5 Mjerač protoke 
1.1.6 Dozirna stanica polielektrolita 
1.1.7 Strojna dehidracija 
1.1.8 Uređaj za pakiranje mulja u vreće 
1.2 Dio zgrade za biološko pročišćavanje otpadnih voda 
1.2.1 SBR bazeni 
1.2.2 Kompresori (puhala) 
1.2.3 Bazen za stabilizaciju 
1.2.4 Izlazno kontrolno okno 
1.3 Upravni dio zgrade za smještaj upravljačkog sustava, laboratorij i garderobe 
1.3.1 Upravni dio zgrade 
1.3.2 Trafostanica, elektro-oprema i MSR-tehnika 
2 Ulazna crpna stanica  
3 Uređenje lokacije s kompletnom infrastrukturom  
3.1 Vodoopskrbna mreža na lokaciji UPOV-a 
3.2 Sanitarno-fekalna kanalizacijska mreža na lokaciji UPOV-a  
3.3 Pristupne parkirališne površine  
3.4 Infrastrukturno uređenje lokacije 
 
Zgrada UPOV-a Interna vodovodna mreža 
Crpna stanica Pristupne parkirališne površine 
Interna kanalizacijska mreža Uređenje lokacije 
 
Slika 3 - Grafički prikaz strukturne podjele objekata na lokaciji UPOV-a 
(izvor: Hidroing Osijek) 
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3.1 Zgrada UPOV-a 
 
Građevina je sastavljena u tri volumenske forme (slika 4): 
- zapadni volumen – planiran za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda i dehidraciju mulja 
- istočni volumen – predviđen za smještaj upravljačkog sustava, laboratorij i garderobe povremene posade 
uređaja 
- središnji volumen – najmanje visine – namijenjen za smještaj procesnih bazena potrebnih za biološko 
pročišćavanje otpadne vode koji su povezani hodnikom.  
 
 
Slika 4 - Karakteristični uzdužni presjek kroz zgradu i crpnu stanicu UPOV-a 
(izvor: Hidroing Osijek) [9] 
 
3.2 Ulazna crpna stanica 
 
Radi osiguranja pravilnog, sigurnog i nesmetanog rada uređaja, potrebno je ulazne otpadne vode dići za cca 4 m. 
Predviđene su uronjene crpke za konačne kapacitete uređaja te maksimalnog satnog dotoka, a smještene su u 
sabirnom bazenu. Uključivanje crpki u rad obavljat će se automatski, ovisno o nivou vode u oknu. 
 
3.3 Uređenje lokacije s kompletnom infrastrukturom  
 
Potrebno je predvidjeti interni vodovod koji obuhvaća cjevovode tehnološke, pitke i protupožarne vode na 
uređaju. Interni vodovod mora sadržavati vodomjerno okno propisanih dimenzija. Predviđa se izgradnja 
kompletne interne kanalizacije između pojedinih objekata, kao i interna kanalizacija oborinskih voda. 
 
 
 
Slika 5 - Pogled na izgrađenu zgradu UPOV-a Kneževi Vinogradi 
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4 Program kontrole tehnološke funkcionalnosti UPOV-a  
 
U cilju optimalizacije procesa pročišćavanja otpadnih voda, kontrole funkcionalnosti uređaja, odnosno 
dokazivanja kvalitete pročišćene vode, kao i potvrde projektirane i izvedene tehnologije prethodnog čišćenja 
otpadnih voda, provesti će se mjere nadzora kakvoće rada kao i učinkovitosti uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda - UPOV Kneževi Vinogradi. U tu svrhu planira se i određuje obavljanje probnog rada uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. 
Navedene mjere nadzora i utvrđivanja kvalitete pročišćene otpadne vode sukladne su Vodopravnim 
uvjetima, izdanima od strane Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno područje sliva Drave i Dunava 
u Osijeku. Početak probnog rada bit će nakon završene izgradnje svih objekata uređaja, kao i montaže 
elektrostrojarske opreme uređaja. 
Trajanje cjelokupnog probnog rada iznosi 6 (šest) mjeseci neprekidnog rada uređaja. 
Nakon završetka probnog rada uređaja investitor će dokaze o ispravnom i funkcionalnom radu uređaja, kao i 
dokaze o kvaliteti pročišćenih voda, dokumentirati završnim elaboratom te analizama obavljenih ispitivanja po 
ovlaštenom laboratoriju, a koje mora izraditi projektant ili ovlaštena tvrtka. 
 
 
5 Povezivanje vremena i troškova u projektu 
 
Povezivanje vremena i troškova u projektu prikazano je financijskim planom praćenja troškova u vremenu za fazu 
izvođenja radova: 
- Tablica planiranih troškova (financijski plan) za izradu tender dokumentacije - tablica je napravljena na 
osnovi planiranih troškova iz tender dokumentacije kojom se izvođač prijavio na natječaj; 
- Tablica realiziranih troškova (izvedeni radovi) - tablica se ispunjava nakon faze razrade projektne 
dokumentacije, odnosno nakon izrade glavnog projekta.  
Produkt ovih dviju tablica je grafički prikaz troškova u vremenu “S – krivulja” na kojem se jednostavno prate 
planirani i realizirani troškovi. Ako dolazi do većih odstupanja od planiranog, vizualno se lako uočavaju i 
pravovremeno se može reagirati i poduzeti korektivne mjere. 
Grafički prikaz kumulativnih troškova u vremenu “S“ – krivulja prikazan je za Uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda u Kneževim Vinogradima na kojemj se mogu jednostavno pratiti planirani i realizirani troškovi 
tijekom faze izgradnje. Praćenje troškova u vremenu za projekt Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 
Kneževim Vinogradima veoma je bitno zbog planiranja sredstava za buduća razdoblja u službi investitora, dok 
izvođaču pokazuje koliku je realizaciju postigao i koliki priljev novčanih sredstava može očekivati. Ako se pokaže 
da je realizacija podbacila, moraju se poduzeti korektivne mjere (npr. povećanje radne snage, radnih sati, 
strojeva, uvođenje dvije smjene itd.). 
 
5.1 Strukturna podjela elemenata (WBS) UPOV-a Kneževi Vinogradi 
 
Strukturna podjela elemenata UPOV-a Kneževi Vinogradi je objektno orijentirana na elemente koji čine UPOV, a 
to su: zgrada UPOV-a, crpna stanica, uređenje lokacije s kompletnom infrastrukturom (pristupne parkirališne 
površine, vodoopskrba i vatroobrana na lokaciji UPOV-a, kanalizacijska mreža, uređenje okoliša) (slika 6). 
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Slika 6 - Strukturna podjela UPOV-a Kneževi Vinogradi 
 
5.2 Gantogram za projekt „UPOV Kneževi Vinogradi“ 
 
Vrijeme trajanja aktivnosti uneseno je u terminskom planu (gantogramu) koji je napravljen za sve faze upravljanja 
projektom (koncipiranje, definiranje, izvođenje i korištenje) (slika 7).  
 
 
 
Slika 7 - Gantogram UPOV- a Kneževi Vinogradi 
 
 
5.3 Mrežni plan za projekt „UPOV Kneževi Vinogradi“ 
 
Mrežni plan je tehnika linijskog planiranja u kojemu su sve aktivnosti vremenski povezane. Faza koncipiranja i 
definiranja je grubo razrađena, dok je faza izvođenja detaljno razrađena i sadrži oko 250 aktivnosti koje su tamo 
gdje je planirana odgoda međusobno povezana vremenskim vezama (FS - kraj početak, SS – početak-početak, 
FF kraj-kraj) (slika 8). Faza korištenja unesena je u razdoblju od samo jedne godine zbog ograničenog ispisa na 
papir, inače predviđeno razdoblje korištenja objekta je oko 30 godina.  
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Slika 8 - Dio mrežnog plana UPOV- a Kneževi Vinogradi 
 
5.4 Financijski plan za tender dokumentaciju projekta „UPOV Kneževi Vinogradi“ 
 
Financijski plan je napravljen na osnovi planiranih troškova iz tender dokumentacije kojom se izvođač prijavio na 
natječaj. Na dnu tablice 1 nalazi se kumulativna vrijednost troškova po mjesecima. Ovaj financijski plan je 
napravljen za razdoblje dok je trajala izgradnja objekta (od kolovoza 2011. godine do lipnja 2012. godine). 
 
Tablica 1 - Financijski plan za UPOV Kneževi Vinogradi 
 
 
 
 
5.5 Tablica realiziranih troškova za projekt „UPOV Kneževi Vinogradi“ 
 
Tablica realiziranih troškova ispunjava se nakon faze razrade projektne dokumentacije, odnosno nakon izrade 
glavnog projekta. Tablica je konstruirana tako da se upisivanjem trajanja pojedinih aktivnosti (dan ili mjesec ili 
godina) automatski mijenjaju planirani troškovi za uneseno razdoblje. Kao dodatna mogućnost napravljen je i 
prikaz trajanja aktivnosti, odnosno prikazani broj radnih dana za pojedine faze radova (tablica 2). Na dnu tablice 
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nalazi se kumulativna vrijednost troškova po mjesecima. Ovaj financijski plan je napravljen za razdoblje dok je 
trajala izgradnja objekta (od kolovoza 2011. do lipnja 2012.). 
 
Tablica 2 - Tablica realiziranih troškova za UPOV Kneževi Vinogradi 
 
 
 
 
5.6 Krivulja troškova „cash flow (S – krivulja)“ za projekt „UPOV Kneževi Vinogradi“ 
 
S - krivulja predstavlja tehniku dinamičkog planiranja pomoću koje je usporedno moguće prikazati planirano 
stanje, trenutačno stanje i prognozu budućeg stanja projekta, te se zbog tih karakteristika često koristi i u 
metodama kontrole i upravljanja projektom, posebice u metodi EVA [1, 5]. S – krivulja nastaje kao produkt tablice 
planiranih i realiziranih troškova (slika 9). 
 
 
 
Slika 9 - Grafički prikaz planiranih i realiziranih troškova (S – krivulja)  za UPOV Kneževi Vinogradi 
 
 
 
Šonjić, N; Dolaček-Alduk, Z; Habuda-Stanić, M  60 
Broj 5, godina 2012      Stranice 52-63 
 
Upravljanje projektom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kneževim Vinogradima  
 
 
  
5.7 Tablični i grafički prikaz vremenskog odnosa među fazama projekta za projekt „UPOV 
Kneževi Vinogradi“ 
 
Općeniti proces trajanja aktivnosti (prema fazama projekta) je dugotrajan proces i u većini slučajeva najveći 
utrošak vremena otpada na fazu koncipiranja i definiranja projekta, a najmanji na fazu izvođenja projekta (tablica 
3). Kriteriji koji određuju trajanje su složenost, veličina projekta, administracija, organizacijski menadžment  itd. Iz 
navedenog grafičkog prikaza vidljivo je da proces trajanja aktivnosti prema fazama projekta raste linearno prema 
kronološkom redoslijedu i da je proces dugotrajan, iako se radi o „malom“ projektu. Iz ovoga se može zaključiti da 
je organizacijska struktura najvažniji čimbenik, jer se njime utječe direktno na trajanje, pri čemu dobivamo 
linearnu krivulju trajanja aktivnosti. 
 
Tablica 3 - Tablični prikaz vremenskog odnosa među fazama projekta 
 
WBS Faza Trajanje (dani) Udio u trajanju Kumulativno trajanje (dani) 
1. KONCIPIRANJE 181 20,45% 20,45% 
2. DEFINIRANJE 269 30,40% 50,85% 
3. IZVOĐENJE 435 49,15% 100,00% 
  Ukupno: 885 100,00%   
 
 
 
Slika 10 - Grafički prikaz vremenskog odnosa među fazama projekta za UPOV Kneževi Vinogradi 
 
 
5.8 Tablični i grafički prikaz planiranih i realiziranih troškova za projekt „UPOV Kneževi 
Vinogradi“ 
 
U tablici 4 prikazana je usporedba planiranih i realiziranih troškova prema strukturnoj podjeli elemenata UPOV-a 
Kneževi Vinogradi. Za usporedbu troškova dodana je kolona koja prikazuje razliku odnosa planiranog i 
realiziranog. Kolona može imati pozitivnu i negativnu vrijednost, gdje pozitivna vrijednost predstavlja profit 
(zaradu), a negativna vrijednost predstavlja trošak (gubitak). Sljedeća kolona na ilustrativan način prikazuje 
postotak ostvarenog profita, odnosno troška. 
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Tablica 4 - Tablični prikaz planiranih i realiziranih troškova 
 
GRAĐEVINSKI RADOVI 1.369.431,04 1.975.747,65 ‐606.316,61 ‐10,22% ‐10,22%
PRISTUPNE PARKIRALIŠNE POVRŠINE 96.232,00 171.495,05 ‐75.263,05 ‐1,27% ‐11,48%
UREĐENJE LOKACIJE 94.047,00 85.420,00 8.627,00 0,15% ‐11,34%
ELEKTRO RADOVI 597.770,00 620.018,00 ‐22.248,00 ‐0,37% ‐11,71%
STROJARSKI RADOVI I OPREMA: 3.777.589,00 2.978.850,00 798.739,00 13,46% 1,74%
Ukupno (kn) : 5.935.069,04 5.831.530,70 103.538,34 1,74%
Udio ostvarene 
dobiti
Kumulativna 
dobit (kn)
Razlika (planirano 
‐ realizirano) (kn)
Vrsta radova
Planirani troškovi 
(kn)
Realizirani 
troškovi (kn)
Sumiranjem navedenih vrijednosti u tablici 4 prikazana je konačna vrijednost, što u ovom slučaju predstavlja 
profit. Ovakav način prikazivanja troškova omogućava izvođaču (investitoru) jasan pregled troškova, s 
mogućnošću okvirne orijentacije o podbacivanju procjene vrste radova. 
 
 
Slika 11 - Grafički prikaz planiranih troškova 
 
 
 
Slika 12 - Grafički prikaz ostvarene dobiti po vrstama radova 
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6 Zaključak 
 
Upravljanje projektom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kneževim Vinogradima obrađeno je u 
tri faze projekta (koncipiranje, definiranje i izvođenje). Upravljanje projektom izgradnje obrađeno je teoretski 
(primjenom literaturnih referenci) i praktično (na temelju iskustva). S obzirom da je uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda u Kneževim Vinogradima u završnoj fazi izvođenja, naglasak u ovom radu je upravo na navedenoj 
fazi. 
Radi lakšeg praćenja i kontrole, projekt je strukturno (WBS) podijeljen na logične i upravljive dijelove. Svaki 
dio predstavlja jednu zasebnu cjelinu koja obuhvaća određene vrste radova koji se opet sastoje od aktivnosti. 
Radi  upravljanja, praćenja i kontrole troškova napravljen je financijski plan izvođenja radova (tablica planiranih 
troškova) i tablica realiziranih troškova. Za izradu tender dokumentacije izvođač je napravio financijski plan, 
odnosno tablicu planiranih troškova, na osnovi koje je uračunao svoju maržu te dao svoju ponudu za izvođenje 
radova. Podatci u tablici ne sadrže pojedine važne troškove kao što su: geodetski i geomehanički radovi, usluge 
projektiranja, probni rad i obuka osoblja, uzorkovanja i mjerenja za vrijeme probnog rada i slično, a koji su od 
bitnog značenja pri sklapanju ovakve vrste ugovora po sistemu „ključ u ruke“. 
Na osnovi detaljnije razrade projektne dokumentacije napravljena je tablica stvarnih, odnosno realnih 
troškova izgradnje objekta, a koristi je izvođač radova za kontrolu mjesečne realizacije troškova. 
Za fazu izvođenja napravljen je detaljni dinamički i mrežni plan koji prikazuje kompletan tijek izvođenja pojedinih 
aktivnosti. Svaka promjena nastala tijekom izvođenja se evidentira i ažurira prema dinamici promjena. Svrha 
svakog investicijskog projekta je biti realiziran u planiranom vremenu, s planiranim sredstvima i propisane 
kvalitete. Parametri: vrijeme, trošak i kvaliteta predstavljaju osnovu kvalitetnog upravljanja projektom, odnosno 
omogućuju kontinuirano praćenje pojedinačnih aktivnosti, dijelova projekta i projekta u cjelini. 
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